



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลปะ
อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบล
อำเภอท่าตุ้ม จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวดที่ ๖ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลฯ เพื่อให้ นายกองการบริหารส่วนตำบลฯ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ คณะกรรมการติดตามฯ หวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ ต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลฯ

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทสรุปของผู้บริหาร	
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
- เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๔
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๖
ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ	๘
- วิสัยทัศน์	๘
- พันธกิจ	๘
- ประเด็นยุทธศาสตร์	๘
- เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์	๘
- ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย	๑๐
- จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๑๐
- การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	๑๐
ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น	๑๒
- แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง	๑๒
- แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๓
- ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)	๑๓
- แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๔
- การติดตามผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๑๖
- การติดตามผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๔๘
- การติดตามผลการดำเนินงานการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	๕๕
- การติดตามผลการดำเนินโครงการ กรณีกันเงินไว้แล้ว ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๗
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๖๒
ภาคผนวก	
- สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนตำบลบะต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
- ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	

บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการ
ดำเนินงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์ วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ได้จริงเกิด
การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลการดำเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำ
ข้อมูลดังกล่าวไป ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ ซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ปลัดองค์การบริหารส่วน ตำบลบะ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบะ พนักงานส่วนตำบล ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการ ตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลบะหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ ติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงาน ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ คัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบะต่อผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน เดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารองค์การบริหาร ส่วนตำบลบะ

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา

เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือ โดยการสร้างเครื่องติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลละ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้วจึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของรอบที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลละ

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลละมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๔ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละ ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลละ ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอท่าตูมและจังหวัดสุรินทร์ ด้วย เพราะความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลละ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาบุคลากร (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล/องค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๓ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๔. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหามากมาย ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบะ ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบะ สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบะแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลบะเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลบะ/องค์การบริหารส่วนตำบลบะ

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะ

วิสัยทัศน์

“พัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานดี มีภูมิคุ้มกันรอบด้าน สืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ อย่างมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
๒. พัฒนาระบบการศึกษา สวัสดิการสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งเสริมด้านศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป
๓. ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
๔. ส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ กลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในชุมชน
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน
๖. ส่งเสริมให้มีการใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน ตามหลักบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการอย่างครบวงจร ได้แก่ ถนน สะพาน ขุดลอก แหล่งน้ำ รางระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา บ่อบาดาล อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

- เพื่อส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ใน

ชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

- เพื่อพัฒนาการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์

- ๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประปา อาคาร รั้ว และร่องระบายน้ำ
- ๒) ขยายเขตไฟฟ้า ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
- ๓) สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดลอกวัชพืช ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา

๓) ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๔) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๒) ส่งเสริมการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาพลังงานทางเลือก

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์

๒) ส่งเสริม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม เชิงสุขภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

กลยุทธ์

๑) ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน

๒) ส่งเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

กลยุทธ์

๑) การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

๒) การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร

เป้าประสงค์

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง การสาธารณสุข โภค การสาธารณสุขการ ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง

๒. ระบบการศึกษา สวัสดิการทางสังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการอย่างเหมาะสม

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

๔. ประชาชนมีอาชีพ เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มีความเป็นอยู่ที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๕. การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

๖. การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

๑. จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี
๒. จำนวนประชาชนในเขตพื้นที่ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
๓. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
๔. จำนวนผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น และคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มาตรฐาน ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้และพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
๕. จำนวนประชาชนในเขตพื้นที่มีระบบสาธารณสุขที่มีคุณภาพและปลอดภัยประชาชนที่เจ็บป่วยและอุบัติเหตุได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที่
๖. จำนวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนโดยทั่วไปที่มีสิทธิและลงทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อขอรับสิทธิได้รับการอย่างทั่วถึงทุกคน
๗. จำนวนครัวเรือนในเขตพื้นที่ตำบลละ ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘. จำนวนครัวเรือนในองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถบริหารจัดการขยะได้ด้วยตนเองเพิ่มขึ้น
๙. ประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบการบริหารจัดการที่ดีภายในองค์กร ทำให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

๑. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคงและครอบคลุม เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม ความสงบเรียบร้อย และสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
๓. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์ พัฒนาอาชีพของชุมชนในการพึ่งตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
๕. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้มีคุณภาพ การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้แก่ประชาชน
๖. องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล มุ่งการพัฒนา ๖ ด้าน ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา และการพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

๑. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิเคราะห์ศักยภาพของชุมชน การวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อการประเมินผลสภาพการพัฒนาชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis สรุปได้ดังนี้

๑.๑ จุดแข็ง (Strength)

๑. ชุมชนได้รับการบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างครบถ้วน
๒. ประชาชนยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓. มีแหล่งน้ำจำนวนมากเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค และเพื่อทำการเกษตร
๔. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพื้นที่
๕. ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนยางพารา ไร่ อ้อย ฯลฯ
๖. มีสถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้าน มีกลุ่มอาชีพต่างๆ
๗. ประชาชน ผู้นำชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและมี
ปราชญ์หลายสาขา
๘. มีการบริการด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็ง

๑.๒ จุดอ่อน (Weakness)

๑. ชุมชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการเศรษฐกิจของชุมชนในรูปกลุ่มอาชีพได้อย่างเข้มแข็ง
๒. ผลผลิตทางการเกษตรส่วนใหญ่ราคาตกต่ำ
๓. ภาคเกษตรกรรมขาดการพัฒนาอย่างครบวงจร
๔. ชุมชนยังมีปัญหาความยากจน ปัญหาหนี้สิน
๕. รายได้ที่อบต. จัดเก็บเองมีน้อยเมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนและรายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้
๖. ขาดงบประมาณในการจัดทำบริการสาธารณสุขขนาดใหญ่
๗. ขาดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดขายทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถาน
๘. ขาดการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน ให้สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี

๑.๓ โอกาส (Opportunity)

๑. มีเส้นทางคมนาคมสะดวกสามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ
๒. รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๓. มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์ และมีความหลากหลาย
๔. รัฐบาลส่งเสริมการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน
๕. รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีโครงการสำคัญ เช่น หนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ กองทุนหมู่บ้าน ฯลฯ
๖. รัฐบาลส่งเสริมการพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยจัดให้มีอินเตอร์เน็ตตำบล

๑.๔ อุปสรรค (Threat)

๑. ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลละ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีงบประมาณ
จำกัด เมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายอื่น ตาม
ภารกิจถ่ายโอนฯ ตามนโยบายท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
๒. งบประมาณที่ได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน
๓. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทำให้ประชาชนในท้องถิ่นลี้มรากฐานทางวัฒนธรรม
ที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมต่างชาติมากขึ้น
๔. ต้นทุนทางการเกษตรมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ผลผลิตราคาตกต่ำในบางพื้นที่ไม่แน่นอน การประกัน
ราคาไม่ได้ผล พ่อค้าคนกลางได้ประโยชน์มากกว่าเกษตรกร

การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่น

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่นโดยตนเอง

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้งหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ประเด็นการประเมิน	มีการดำเนินงาน	ไม่มีการดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	√	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น	√	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	√	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	√	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	√	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๒. มีการกำหนดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	√	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	√	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	√	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	√	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผน	√	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีโครงการในแผนพัฒนา	√	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา	√	
๑๙. มีการทบทวนแผนพัฒนา	√	

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ระหว่าง ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๒.๑ จำนวนโครงการและงบประมาณพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๖๖	๑๙,๙๒๐,๙๐๐	๑๙๙	๗๘,๑๑๓,๓๐๐	๑๗๔	๖๓,๙๒๒,๙๐๐	๑๑๐	๓๙,๘๐๘,๐๐๐	๕๒	๔๔,๔๘๖,๔๐๐
การพัฒนาด้านสังคม การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	๙๑	๒๗,๖๒๙,๔๐๐	๙๑	๒๗,๖๗๙,๔๐๐	๙๑	๒๗,๖๗๙,๔๐๐	๙๑	๒๗,๖๗๙,๔๐๐	๙๑	๒๗,๖๗๙,๔๐๐
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๒	๒,๐๐๕,๐๐๐	๒๓	๒,๕๐๕,๐๐๐	๒๑	๑,๘๐๕,๐๐๐	๒๑	๑,๘๐๕,๐๐๐	๒๕	๒,๕๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๐	๑,๙๓๐,๐๐๐	๒๐	๑,๙๓๕,๐๐๐	๒๐	๑,๙๔๕,๐๐๐	๒๐	๑,๙๕๕,๐๐๐	๒๐	๑,๙๕๐,๐๐๐
การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	๒๓	๑,๓๔๐,๐๐๐	๒๓	๑,๔๘๐,๐๐๐	๔๙	๑,๔๐๕,๐๐๐	๒๐	๑,๔๐๕,๐๐๐	๒๐	๑,๔๐๕,๐๐๐
การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๕	๑,๙๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๕	๒,๐๑๐,๐๐๐
รวม	๒๑๕	๕๔,๗๓๕,๓๐๐	๔๐๐	๑๑๓,๖๒๒,๗๐๐	๓๗๐	๙๘,๗๒๗,๓๐๐	๒๗๗	๗๔,๖๕๒,๔๐๐	๒๒๓	๘๐,๐๓๕,๘๐๐

๒.๒ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลยะ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนโครงการ งบประมาณ ๒๔,๑๕๙,๐๖๓ บาท โครงการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด ๘๑ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๒๑,๓๙๙,๒๓๖.๒๖ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้

๑๐๓
ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการตามข้อบัญญัติที่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ (บาท)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	ตั้งจ่ายรายการใหม่ระหว่างปี (บาท)	รวมโครงการและงบประมาณที่ดำเนินการแล้ว	
					จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ (บาท)
๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-
๒.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๔	๒๒,๐๗๔,๐๖๓	-	-	๓๓	๒๐,๐๓๓,๕๖๖.๒๖
๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๖	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๔	๒๙,๓๘๕
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๕	๒๕๐,๐๐๐	-	-	๔	๖๘,๕๕๐
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	๓๖	๗๔๕,๐๐๐	-	-	๓๒	๗๐๐,๓๖๕
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๐	๗๙๐,๐๐๐	-	-	๘	๕๖๗,๓๗๐
รวม	๑๐๓	๒๔,๑๕๙,๐๖๓	-	-	๘๑	๒๑,๓๙๙,๒๓๖.๒๖

๒.๓ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบะ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการทอที่ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม ๘๑ โครงการ จำนวนเงิน ๒๑,๓๙๙,๒๓๖.๒๖ บาท สามารถจำแนก ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		โครงการที่ดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๗๔	๖๓,๙๒๒,๙๐๐	๒	๑.๑๕	-	๐.๐๐	๒	๐.๐๐
๒.การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๙๑	๒๗,๖๗๙,๔๐๐	๔๔	๔๘.๓๕	๓๔	๗๗.๒๗	๑๐	๒๒.๗๓
๓.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๑	๑,๘๐๕,๐๐๐	๖	๒๘.๕๗	๔	๖๖.๖๗	๒	๓๓.๓๓
๔.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	๒๐	๑,๙๕๕,๐๐๐	๕	๒๕	๔	๘๐	๑	๒๐
๕.การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา	๔๙	๑,๔๐๕,๐๐๐	๓๖	๗๓.๓๑	๓๒	๘๘.๘๙	๔	๑๑.๑๑
๖.การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	๑๕	๒,๐๑๐,๐๐๐	๑๐	๖๖.๖๗	๘	๕๓.๓๓	๒	๔๖.๖๗
รวม	๓๗๐	๙๘,๗๖๗,๓๐๐	๑๐๓	๒๗.๘๔	๘๒	๗๙.๖๑	๒๑	๒๐.๓๙

สรุป - โครงการที่มีแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗๐ โครงการ

- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๗๘.๖๔
- โครงการที่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๗.๘๔
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๐.๓๙

การติดตามผลการดำเนินงาน ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ ก่อสร้าง/ ก่อสร้าง/ ก่อสร้าง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประปา อาคาร รั้ว และร่องระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๒๐๐,๐๐๐	ก.พ.-ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา		/	-		
๒	โครงการปรับปรุง อาคารเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการ ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านบะ	๑๐๐,๐๐๐	จ.ค.-ก.ย. ๖๘	กอง การศึกษา		/	-		กันเงินไว้ เพื่อ ดำเนินการ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๙
		รวม	๓๐๐,๐๐๐	-		-	-	-	๒	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางที่ต่างๆ
 (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนในการให้การ สงเคราะห์แก่ราษฎรที่ ประสบความทุกข์ยาก เดือดร้อนและ ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจน ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ตาม โครงการขอรับเงินอุดหนุนในการ ให้การสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนทั้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	เหล่ากาชาด จังหวัดสุรินทร์ ขอรับการ สนับสนุน งบประมาณ
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริม และ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นเงินในการดำเนิน โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	๒๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			-	โอนลด งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพสตรี ตำบลปะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพสตรี ตำบลปะ	๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๓๙,๗๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางต่างๆ
 (๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้พิการ และผู้พิการ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนลด งบประมาณ
๕	โครงการส่งเสริมให้ ความรู้ด้านสิทธิ ประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ดูแลคน พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิทธิ ประโยชน์ของผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ -ส.ค. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๙,๕๐๐	
๖	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุแก่ อย่างมีคุณค่า ชรา อย่างมีคุณภาพ ตำบลปะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ แก่อย่างมีคุณค่า ชราอย่างมี คุณภาพตำบลปะ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๔๖,๕๐๐	
รวม			๔๐๐,๐๐๐		๑	๔	-	๒	๑๑๕,๖๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ
 (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบรม.บะ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ อบรม.บะ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม	๓๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนลด งบประมาณ
๒	โครงการจัดเวที ประชาชนหมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดเวทีประชาชน หมู่บ้าน และประชาคมตำบล เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนลด งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมให้ ความรู้ด้านอาชีพ สำหรับประชาชน ตำบลบะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมให้ความรู้ ด้านอาชีพสำหรับประชาชน ตำบลบะ	๔๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๔๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มคนเปราะบางต่างๆ
 (๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการอบรมเพิ่ม ศักยภาพการบริหาร จัดการระบบประปา หมู่บ้าน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเพิ่มศักยภาพการบริหาร จัดการระบบประปาหมู่บ้าน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๕,๐๐๐	
๕	โครงการส่งเสริม ความรักในสถาบัน ครอบครัวบ้านสำโรง หมู่ที่ ๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมความรักในสถาบัน ครอบครัวบ้านสำโรง หมู่ที่ ๗	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
		รวม	๑๓๐,๐๐๐		๑	๓	-	๒	๖๕,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๒.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและคนสงเคราะห์ต่างๆ
(๓) แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลละ	๑๑,๔๘๐,๔๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๘๔๒,๖๐๐	
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ในเขตพื้นที่ตำบลละ	๓,๐๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๒,๘๐๕,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ในเขตพื้นที่ตำบลละ	๑๙๘,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๖๒,๕๐๐	
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วน เพื่อบรรเทา สาธารณภัยในเขตองค์การบริหาร ส่วนตำบลละ	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๘๕,๐๖๐	
๕	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพ ตำบลละ (สปสข.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลละ	๑๒๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๒๐๖,๓๕๐	
รวม			๑๕,๑๒๕,๔๐๐	-		๕	-	-	๑๔,๑๐๑,๙๑๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 (๔) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๘๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘	กอง การศึกษา	/			๗๑,๗๐๐	
๒	โครงการจัดงาน มหกรรมแสดงผลงาน พัฒนาการเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานมหกรรม แสดงผลงานพัฒนาการเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			-	โอนลด งบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรม พัฒนาแนวทางการจัด ประสบการณ์สำหรับ เด็กปฐมวัย ครูผู้ดูแล เด็ก และผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาแนว ทางการจัดประสบการณ์สำหรับเด็ก ปฐมวัย ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘- พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา	/			-	โอนลด งบประมาณ
๔	โครงการศึกษาแหล่ง เรียนรู้สถานที่จริงใน ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ สถานที่จริงในท้องถิ่น	๔๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			-	โอนลด งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
 (๔) แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ บริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์ฯ ค่าจัดการเรียนการสอน ค่า หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า เครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรม พัฒนาฯ	๙๕๕,๖๖๓	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๘๙๐,๗๒๘	
๖	วัสดุงานบ้านงาน ครัว อาหารเสริม (นม)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ อาหารเสริมนมให้แก่เด็กเล็กศูนย์ พัฒนาจำนวน ๔ ศูนย์และเด็กนักเรียน ในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อบต.ปะ 	๑,๒๑๕,๘๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๑,๐๗๑,๒๖๖.๙๙	
๗	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหา อาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๔ แห่ง	๒,๔๓๗,๒๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๒,๖๘๒,๕๘๖	(โอน งบประมาณ เพิ่ม)
		รวม	๔,๖๐๘,๖๖๓			๔	-	๓	๔,๗๑๖,๒๘๐.๙๙	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๓ กลยุทธ์/ ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๕) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเข้าร่วมงาน ประเพณีแข่งขันเรือ ยาว ชิงถ้วย พระราชทานจังหวัด สุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเข้าร่วมงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วย พระราชทานจังหวัดสุรินทร์	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	กอง การศึกษา	/			๑๔๕,๐๐๐ (โอน งบประมาณ เพิ่ม)	
๒	โครงการจัดกิจกรรม ในวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดกิจกรรมในวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนา	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๑๙,๓๓๐	
๓	โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งเรือ ขนาด ๘ ฟุตพาย ตำบลชะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ คณะกรรมการหมู่บ้านในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี แข่งเรือขนาด ๘ ฟุตพายตำบลชะ	๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	กอง การศึกษา	/			๙๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๓ กลยุทธ์/ ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๕) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง หมู่ที่ ๑๒	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗	กอง การศึกษา	/			๕๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดงาน ประเพณีลอยโคมวัน ออกพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี ลอยโคมวันออกพรรษา หมู่ที่ ๑	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	กอง การศึกษา	/			๘๐,๐๐๐	
๖	โครงการจัดงาน ประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี วันสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๖๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดงาน ประเพณีสงกรานต์ ปราสาท บ้านเข็ญ ปราสาท หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินโครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์บ้านเข็ญปราสาท หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘- พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา	/			๕๐,๐๐๐	
๘	โครงการถวาย ภัตตาหารเพลใน เทศกาลเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการถวายภัตตาหาร เพลในเทศกาลเข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๒๓,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๓ กลยุทธ์/ ส่งเสริมศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๕) แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการส่งเสริมการ เรียนรู้และอนุรักษ์สืบ สานภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- ก.ค.๖๘	กอง การศึกษา			/	-	โอนลด งบประมาณ
๑๐	โครงการจัดงาน ประเพณีแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน จังหวัดสุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ เทศบาลตำบลท่าตูมในการดำเนิน โครงการจัดงานประเพณีแข่งขัน เรือยาวฯ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗	กอง การศึกษา			/	๑๓๐,๔๘๘.๒๗	
๑๑	โครงการประเพณีบุญ เดือนสาม บุญข้าวจี่ก้อ เจดีย์ข้าวเปลือกเทศน์ มหาชาติ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านโนนสูง หมู่ ที่ ๕ ในการดำเนินโครงการฯ ประเพณีบุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ ก้อเจดีย์ข้าวเปลือกเทศน์มหาชาติ	๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา			/	๗๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาต้นสังกัด การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๓ กลยุทธ์/ ส่งเสริมศาสนา อารักขาฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 (๕) แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนงบประมาณ จากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนิน กิจกรรมวันช้างไทย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ใน โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินกิจกรรม วันช้างไทย	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘- เม.ย.๖๘	กอง การศึกษา	/			๑๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการปฐมนิเทศกรรม วัดป่าโพธิธรรม บ้าน เปือยปราสาท หมู่ที่ ๔	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด ป่าโพธิธรรม บ้านเปือยปราสาท หมู่ที่ ๔ ในการดำเนินโครงการ ปฐมนิเทศกรรม	๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘- พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา	/			๒๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการปฐมนิเทศกรรม วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้าน ปริง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่วัด โพธิ์ศรีสว่างบ้านปริง หมู่ที่ ๑๑	๒๕,๐๐๐	เม.ย.๖๘- พ.ค.๖๘	กอง การศึกษา	/			๒๕,๐๐๐	
รวม			๗๐,๐๐๐			๑๓	-	๑	๗๗๕,๕๔๑.๒๗	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๔ กลยุทธ์/ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (๖) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ของ อบท.กรณี เยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อบท.กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลัง เกิดสาธารณภัย	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๓๒,๒๐๐	
๒	โครงการฝึกอบรมใน การป้องกันและระงับ อัคคีภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมในการ ป้องกันและระงับอัคคีภัย	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘- มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			-	
๓	โครงการติดตั้งถัง ดับเพลิงภายในอาคาร สำนักงาน ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการติดตั้งถังเพลิง ภายในอาคารสำนักงาน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗- มี.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๔๘,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 ๒.๔ กลยุทธ์/ การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 (๖) แผนงานการรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมและ ซ่อมแผนการป้องกัน อุทกภัยในพื้นที่ อบต.ปะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและซ่อม แผนการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๓,๘๐๐	
๕	โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันเด็กจมน้ำวัย น้ำเป็นเล่นน้ำได้โตไป ไม่จม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเฝ้าระวังป้องกัน เด็กจมน้ำวัยน้ำเป็นเล่นน้ำได้โต ไปไม่จม	๑๐๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘- พ.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๕๑,๘๐๐	
๖	โครงการเข้ากล้อ งจรปิด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเข้ากล้อวงจรปิด	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนสด งบประมาณ
๗	โครงการฝึกอบรม ทบทวนสมาชิก อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	๘๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗- ธ.ค.๖๗	สำนักปลัด	/			๑๑๓,๓๙๔	(โอน งบประมาณ เพิ่ม)
		รวม	๙๒๐,๐๐๐			๕	-	๒	๒๕๙,๑๙๔	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติฯ	๒๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๒,๒๕๐	
๒	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาสยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			-	โอนลด งบประมาณ
๓	โครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระ เกียรติ พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวเนื่องใน โอกาสวันเฉลิม พระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ ๑ อบท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระ ชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘- ก.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๙,๖๕๐	

๓.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
(๑) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	๒๐,๐๐๐	ส.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนลด งบประมาณ
๕	โครงการรณรงค์การปลูก หญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรณรงค์การปลูก หญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ ฯ	๑๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑,๙๐๐	
รวม			๓๐,๐๐๐		๑	๓	-	๒	๑๓,๘๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ๓.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 (๒) แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดการขยะตำบล ภายใต้โครงการจัดการขยะ จังหวัดสุรินทร์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ จัดการขยะตำบลบะ ภายใต้ โครงการจัดการขยะจังหวัดสุรินทร์	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๑๕,๕๘๕	
	รวม		๓๐,๐๐๐			๑	-	-	๑๕,๕๘๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
 ๔.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์
 (๑) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ ตำบลบะ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน ในโครงการพัฒนา และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์ตำบลบะ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘- ส.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๒๐,๐๐๐	
๒	โครงการอบรมเกษตรกร อินทรีย์ตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอบรมเกษตรกรอินทรีย์ตาม แนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- ก.พ.๖๘	สำนักปลัด	/			๒๐,๐๐๐	

๔.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาอาชีพ วิชาหกิจชุมชนและขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์
(๑) แผนงานการเกษตร (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกรณีช่วยเหลือ เกษตรกรผู้มียาได้น้อย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือเกษตรกรผู้มียาได้น้อย	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			/	-	โอนลด งบประมาณ
๔	โครงการเพิ่มศักยภาพการ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูก หม่อนเลี้ยงไหม	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด			/	๒๔,๓๐๐	
๕	โครงการรณรงค์เฝ้าติดตาม ซึ่งข้าว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการรณรงค์เฝ้าติดตามซึ่งข้าว	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗- ก.พ.๖๘	สำนักปลัด			/	๔,๒๕๐	
		รวม	๒๕๐,๐๐๐		๑			๔	-	๑
									๖๘,๕๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๕.๑ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรณรงค์ควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๒๘,๙๕๐	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการป้องกันและระงับ โรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการรณรงค์และ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและ คúmก่าเนิดส์ตัวเลี้ยง	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/		-		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเอก เจ้าฟ้าจุฬารมณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเอก เจ้าฟ้าจุฬารมณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘- มิ.ย.๖๘	สำนักปลัด	/		๔๓,๗๖๕	(โอน งบประมาณ เพิ่ม)	
๔	โครงการส่งเสริมบริการจาก โลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อำเภอท่าตูม ตามโครงการ ส่งเสริมบริการจากโลหิตเหล่า กาชาดจังหวัดสุรินทร์	๕,๐๐๐	ม.ค.๖๘- ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/		-		

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 ๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
 (๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน งบประมาณเพื่อป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดจาก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด			/	-	
๖	โครงการฝึกอบรมบรรณรักษ์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา เสพติดในเด็กและเยาวชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ฝึกอบรมบรรณรักษ์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติดในเด็กและ เยาวชน	๓๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด		/		๒๖,๖๕๐	
๗	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บำบัดเสพติด อนามัยดี ซีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด		/		๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน

(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๙	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหนอง ต่าโก้ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๐	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหนอง ต่าโก้ หมู่ที่ ๒ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๑	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๓ ตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๒	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๓ ตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 ๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
 (๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านเบือย ปราสาท หมู่ที่ ๔ ตาม โครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๔	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านเบือย ปราสาทหมู่ที่ ๔ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๕	โครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบ สุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 ๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
 (๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านผางเก่า หมู่ที่ ๖ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๑๙	โครงการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน สุขภาพดี ชีวีมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านลำโรง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการทูบีนัมเบอร์วัน ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านลำโรง หมู่ที่ ๗ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน อด โรค เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านเนินยาง หมู่ที่ ๘ ตามโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๒๐,๐๐๐	
๒๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านตาบัก หมู่ที่ ๙ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา

๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๓	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๕ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๔	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๕	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออกในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการบู๊นัมเบอร์วัน ต่อต้านยาเสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๗	โครงการปรับปรุง สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลด โรค เพื่อสุขภาพดี ชีวีมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
๕.๒ กกลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
(๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๘	โครงการปรับปรุงระบบสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการหมู่บ้านครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๒ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๓๐	โครงการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน ชุมชน สุขภาพดี ชีวิตีสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๓๑	โครงการทูบีนัมเบอร์วันต่อต้านยา เสพติดในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๓ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๓๒	โครงการปรับปรุงระบบสุขภาพ บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวิตเป็นสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านของ หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 ๕.๒ กลยุทธ์/ ส่งเสริมการสาธารณสุข และพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของประชาชน
 (๑) แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๓	โครงการหมู่บ้าน ครอบครัว TO BE NUMBER ONE	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านหนอง สิม หมู่ที่ ๑๔ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๓๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพภายใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้านบึง หมู่ที่ ๑๕ ตามโครงการฯ	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
๓๕	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ คณะกรรมการ หมู่ที่ ๑๕ ตาม โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน	๑๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘-ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๐,๐๐๐	
รวม			๔๔,๕,๐๐๐			๓๒	-	๓	๔๐๐,๓๖๕	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการกีฬา
 ๕.๒ กิจยุทธ์/ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ
 (๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานแข่งขัน กีฬาประเพณีตำบลชะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงาน แข่งขันกีฬาประเพณี ตำบลชะ	๓๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ม.ค. ๖๘	กอง การศึกษา	/			๓๙๘,๐๘๓	(โอนงบ ประมาณ เพิ่ม)
รวม						๑	-	-	๓๙๘,๐๘๓	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
 ๖.๑ กลยุทธ์/ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่น ไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดงานวัน ท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘	สำนักปลัด	/	/	-	โอนลด งบประมาณ	
๒	โครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการปกป้องเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์	๓๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/	/	๒,๕๐๐		
๓	โครงการฝึกอบรมพัฒนา คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม พัฒนาคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/	/	๑๗,๘๖๐		
๔	โครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต.บะและสนับสนุนการ จัดทำระบบ e-laas	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาเว็บไซต์ อบต.บะและสนับสนุนการ จัดทำระบบ e-laas	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/	/	๘,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์/ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อการทำงานเป็นทีม สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา พนักงาน ส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนตำบลละ และ ส่วนราชการอื่นๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการพัฒนา บุคลากรเพื่อการทำงานเป็น ทีมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำ ชุมชนตำบลละ	๓๐๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๔๙๙,๕๐๐	
๖	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อ เพิ่มศักยภาพสำหรับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อเพิ่ม ศักยภาพสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง อบต.บะ	๒๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๒๕,๕๖๐	
๗	โครงการจิตอาสาทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ โครงการจิตอาสาทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสนาและ พระมหากษัตริย์	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๓,๙๕๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

๑.๑ กลยุทธ์/ การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรเพื่อการ พัฒนา (Organization Development (OD))	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเสริมสร้าง ศักยภาพบุคลากรเพื่อการ พัฒนา(Organization Development (OD))	๒๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๘๖,๕๕๕	
๙	โครงการฝึกอบรมส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และ พัฒนาศักยภาพในการ ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการฝึกอบรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศักยภาพในการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ -ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด	/			๑๘,๕๖๐	
๑๐	โครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เช่น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาแรงงานบุคคล และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ -ก.ย. ๖๘	กองคลัง		/		-	โอนลด งบประมาณ
รวม			๓๗๐,๐๐๐			๘	-	๒	๕๖๗,๓๗๐	

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล
 (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ ที่ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์ (รายจ่ายเพื่อ ซ่อมแซมบำรุงรักษา โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด ใหญ่ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อม บำรุงตามปกติหรือค่าซ่อม กลาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานซ่อมแซม เปลี่ยนถังบรรจุน้ำของ รถบรรทุกน้ำ, เปลี่ยน ระบบไฮดรอลิก, ทำสีใหม่ ทั้งคัน, เปลี่ยนเครื่องยนต์ ใหม่ ฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด	/			๗๔,๘๘๐	
	รวม		๑๕๐,๐๐๐		๑	๑	-	-	๗๔,๘๘๐	

๒. ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๒) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้า ชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้เก็บเครื่องฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่อง กระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิด อัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้เก็บ เครื่องฯ	๖๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗-ม.ค.๖๘	สำนักปลัด	/			๕๗,๐๐๐	
	รวม		๖๐,๐๐๐			๑	-	-	๕๗,๐๐๐	

๓. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	รายละเอียดของครุภัณฑ์ที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อรถจักรยานยนต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ รถจักรยานยนต์	๔๔,๐๐๐	ม.ค.๖๘-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๔๔,๐๐๐	
	รวม		๔๔,๐๐๐			๑	-	-	๔๔,๐๐๐	

การติดตามประเมินผลการทำงานโครงการที่ขอใช้เงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์/ ก่อสร้าง/ ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประปา อาคาร รั้ว และร่องระบายน้ำ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay)สายทางถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านโคก สะอาด หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บะ คำหนด	๔๙๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๔๙๓,๐๐๐	
๒	โครงการเสริมผิวถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (overlay)สายทางถนน ภายในหมู่บ้าน บ้าน เจียง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บะ คำหนด	๔๙๖,๐๐๐	พ.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๔๙๕,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการเสริมชีวิตถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ตาไก่ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.ปะทะ กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๔๙๓,๐๐๐	
๔	โครงการเสริมชีวิตถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay)สายทางถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านหนอง ไผ่ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๙๕.๐๐ ตาราง เมตร ตามแบบรูปรายการ อบต.ปะทะ กำหนด	๔๙๖,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๔๙๕,๐๐๐	
๕	โครงการเสริมชีวิตถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางถนน ภายในหมู่บ้าน บ้านปะ ทะ หมู่ที่ ๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ อบต.ปะทะ กำหนด	๘๖๓,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๘๖๓,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านเปือย ปราสาท หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด	๙๐๒,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/		๗๖๙,๙๐๐		
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ สายทางจากบ้านนางขงญานีส กิตติคุณ ปกรณ์ ถึงไปทางบ้านผางเก่า	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/		๓๔๔,๐๐๐		ก่อนนี้ผูกพัน
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ สายทางจากบ้านนายมงคล จำปาทอง ถึงสามแยก	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด	๒๐๑,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/		๑๙๕,๐๐๐		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ จากถนนลาดยางไปสะพานมิตรภาพปะ-หนองเรือ ถึง สามแยกนายนเปียน บุญครอง	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบบูรณาการ อบต.ปะ กำหนด	๓๐๑,๐๐๐	พ.ค. - ก.ย. ๖๙	กองช่าง		/	-		

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาเป็ก หมู่ที่ ๙ ตำบลบะ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สายทาง จากทางหมู่บ้าน ถึง ไป ทางหนองระหารลิ้ม	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๔๔๘.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.บะ กำหนด	๘๑๒,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองช่าง	/			๖๓๕,๐๐๐	ก่อสร้างผู้พัน
๑๑	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาพร้อมชุดเจาะบ่อน้ำ น้ำบาดาลและ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลัง แสงอาทิตย์	ก่อสร้างระบบประปา พร้อมชุดเจาะบ่อน้ำ บาดาลและ ติดตั้งระบบสูบน้ำพลัง แสงอาทิตย์ตามแบบรูป รายการ อบต.บะ กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย.๖๙	กองช่าง	/		-		
๑๒	โครงการต่อเติมห้องเก็บ วัสดุไฟฟ้าห้องกองช่าง	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใช้ สอยไม่น้อยกว่า ๓๒.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบรูป รายการ อบต.บะ กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ – ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๓๕๐,๐๐๐	ก่อสร้างผู้พัน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการเสริมฝิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๒๐.๐๐ ตาราง เมตร อบต.ปะกาหนาด	๔๘๓,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	/		๔๗๔,๕๐๐	กำหนด ผูกพัน	
๑๔	โครงการเสริมฝิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน ปริง หมู่ที่ ๑๕	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๙๒๕.๐๐ ตาราง เมตร อบต.ปะกาหนาด	๔๙๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	/		๔๘๕,๓๐๐	กำหนด ผูกพัน	
๑๕	โครงการเสริมฝิวถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (overlay) สายทาง ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕.๐๐ - ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๕.๐๐ ตารางเมตร อบต.ปะ กาหนาด	๔๙๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๘	กองช่าง	/		๔๘๕,๐๐๐	กำหนด ผูกพัน	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ จาก บ้านนายเจียม จำปา ทอง ถึงบ้านนายอนันต์ บุญครอง	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑,๐๕๖.๐๐ ตารางเมตร อบต.บะ กำหนด	๕๙๖,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง		/		๕๙๐,๐๐๐	
๑๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้า ส่องสว่างถนนด้วย พลังงานแสงอาทิตย์	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	๔๙๙,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง		/		-	
๑๘	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบล	๔๙๙,๐๐๐	มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง		/		-	
	รวม		๙,๒๒๒,๐๐๐			๗	๗	๔	๙,๒๒๒,๐๐๐	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๒ สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ ขุดลอกวัชพืช ฯลฯ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับการ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขุดลอกคลอง สะเตา บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือ ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๔,๐๐๐	มี.ย.๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองช่าง	/			๔๔๖,๕๐๐	
		รวม	๔๙๔,๐๐๐			๑	-	-	๔๔๖,๕๐๐	

โครงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑.๑ กลยุทธ์/ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประปา อาคาร รั้ว และร่องระบายน้ำ
 (๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น สร.ถ. ๙๙-๐๑๐ สายทางบ้านผาง เก่า หมู่ที่ ๖ ต.บะ อ.ท่าตูม -ไปทางบ้านสมบุญณ์ หมู่ที่ ๖ ต.ชุมแสง อ.จอมพระ	กว้าง ๕ ม.ยาว ๒,๒๙๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. โหล่ทางกว้างข้าง ละ ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิว จราจรรวมไม่น้อยกว่า ๑๓,๙๘๘.๐๐ ตร.ม.ลงสู่กรังโหล่ ทางข้างละ ๐.๒๐ ม. รายละเอียดตามปริมาณงานฯ	๗,๘๗๒,๔๖๒.๒๗ (บาท)	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	/			๗,๘๐๑,๐๐๐	
๒	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ทางจากบ้านโคกสะอาด หมู่ ที่ ๓ - ไปทางบ้านเบ็ญ ปราสาท หมู่ที่ ๔	กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๖,๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด	๖,๕๙๙,๙๖๐.๙๐	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘	กองช่าง	/			๕,๗๓๕,๐๐๐.๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของ กิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย ทางภายในตำบลชะ หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓,๖๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๘,๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร	๙,๔๙๑,๖๕๙.๓๑	ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๙	กองช่าง		/		๙,๓๗๘,๐๐๐	ดำเนินการ จัดส่ง เอกสาร เบิกจ่ายที่ จังหวัด
รวม			๒๓,๙๔๔,๐๘๐.๔๘			๒	๑	-	๒๒,๙๑๔,๐๐๐	

-กรณีกันเงินไว้แล้ว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาฐานโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๑ กลยุทธ์/ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ ประปา อาคาร รั้ว และร่องระบายน้ำ
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	ก่อสร้างรั้วลาดหนาม รอบเขตพื้นที่ อบต.	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการก่อสร้าง รั้วลาดหนาม เสา คสล. สูง ๑.๕๐ ม. ยาวรวม ๘๐๐.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.กำหนด	๑๗๘,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๑๗๘,๐๐๐	
๒	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน เพื่อการเกษตร บ้านปริง หมู่ที่ ๑๐ จากสะพาน มิตรภาพปะ - หนอง เรือ ถึง ห้วยระวี	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการเสริมคัน ทางขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๕๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม. หรือ ปริมาณดินถมรวมไม่น้อยกว่า ๓,๓๗๕ ลบ.ม. ตามแบบ อบต.ปะ กำหนด	๒๖๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๒๖๗,๐๐๐	
๓	ซ่อมแซมวางท่อระบาย น้ำ คสล.และถนน คสล. ภายใน อบต.ปะ	ปริมาณงานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔x๑๐๐ ม. จำนวน ๑๒ ม.และเทคอนกรีตเสริมเหล็กมี พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑๔๙.๗๐ ตร.ม.	๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๙๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	ก่อสร้างถนนดิน บ้านปริง หมู่ที่ ๑๕ สายท่าสวาย ถึง ท่ามะกอก	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๐๐.๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. หรือปริมาณดินรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบต.บะเกะกำหนด	๙๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๙๕,๐๐๐	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านปริง หมู่ที่ ๑๑ จุดสามแยกบ้านนายทองคังสูหรือรวมวางท่อระบายน้ำ	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๐๐.๐๐ ม. ปริมาณดินถมคันทางรวมไม่น้อยกว่า ๑๕,๖๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบต.บะเกะกำหนด	๙๗,๕๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๙๕,๕๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ ๗ จากบ้านสำโรง ถึง คลองชลประทาน	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๐๐.๐๐ ม. ปริมาณดินถมคันทางรวมไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบต.บะเกะกำหนด	๓๔๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๓๔๕,๐๐๐	
๗	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเชื่อมอาคารสำนักงานเดิมที่ทำการ อบต.บะ	กว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑๒.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๙๖. ๒,๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบต.บะเกะกำหนด	๔๙๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๔๘๙,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินสายเชื่อมตำบลเป็นสุข บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. พร้อมปรับเกลี่ยหรือปรับลาดหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบรม.บะ กำหนด	๒๒๙,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๒๒๘,๐๐๐	
๙	โครงการขุดลอกคลองสวนวนจากถนนลาดยางทางเชื่อมบ้านโนนสูง บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ ม. ยาว ๑,๙๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. หรือปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบรม.บะ กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๔๖๑,๙๐๐	
๑๐	โครงการขุดลอกหัวขั้วปักดอก บ้านเนินยาง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๘.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดรวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐ ลบ.ม. ตามแบบรูปรายการ อบรม.บะ กำหนด	๑๓๕,๔๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๑๓๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างรั้วลวด หนามหนองตาไร่จะ บ้าน สำโรง หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๐๐.๐๐ ม. หรือปริมาณดินตัด ขึ้นรูปตัดทิ้งทางรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ ลบ.ม. และปักเสาซึ่ง ลวดหนาม ตามแบบบรรจุรายการ อบต.บะ กิ่งหนาด	๑๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๑๑๙,๕๐๐	
๑๒	โครงการขุดสระตาจาย บ้านบึง หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๓๒.๐๐ ม. ยาว ๔๐.๐๐ ม. ลึกรวมเฉลี่ย ๓.๐๐ ม. หรือปริมาณดินขุดรวมทั้งสิ้น ๑,๓๕๐.๐๐ ลบ.ม. ตามแบบบรรจุ รายการ อบต.บะ กิ่งหนาด	๑๒๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค.๖๘	กองช่าง	/			๑๒๒,๕๐๐	
	รวม		๒,๖๖๔,๙๐๐			๑๒	-	-	๒,๖๒๖,๕๐๐	

-กรณีกันเงินไว้แล้ว (ปีงบประมาณ ๒๕๖๗)

ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑.๑ กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แผนดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก เกอตร (อีแต่น) แบบติดตั้ง เครนพร้อมกระเช้า ขนาด ๔ ล้อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก เกอตร (อีแต่น) แบบติดตั้งเครน พร้อมกระเช้า ขนาด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘	กองช่าง	/			๖๕๐,๐๐๐	
รวม			๖๕๐,๐๐๐			๑	-	-	๖๕๐,๐๐๐	

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลยะ ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุ ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ก่อให้เกิด ประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน โดยพิจารณาบรรจุโครงการใน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม โดยจะต้องมีการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภาพรวม ของท้องถิ่นเป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังนี้

- โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓๗๐ โครงการ
- โครงการที่นำมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๓

โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๗๘.๖๔

- โครงการที่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๘๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๗.๘๔
- โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๒๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมดในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ร้อยละ ๒๐.๓๔

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง ใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

๒. ในการเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ส่วนใหญ่จะเสนอโครงการในการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่จะไม่ค่อยให้ความสำคัญของการพัฒนาในด้านอื่นๆ เท่าที่ควร

๓. งบประมาณที่มีขีดจำกัดทำให้ไม่สามารถกระจายได้ทุกยุทธศาสตร์และความต้องการของ ประชาชน

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยะ ได้เสนอความเห็นและ ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลยะ ควรมีการพิจารณาตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เพียงพอและเหมาะสม กับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด และโอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

๒. ควรเร่งรัดทุกสำนัก/กอง ให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นๆ หากโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่ได้ ดำเนินการ ควรให้แต่ละกอง/สำนัก ที่รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม นั้นๆ ทำบันทึกรายงานเหตุผลที่ไม่ได้ ดำเนินการให้ผู้บริหารทราบด้วย

ภาคผนวก

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ ๓/๒
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

**เก็บข้อมูลประชากรตำบลละ หมู่ที่ ๑-๑๕ จำนวน ๑๕๐ ชุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ (๑) ชาย จำนวน ๖๒ คน (๒) หญิง จำนวน ๘๘ คน
๒. อายุ (๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี จำนวน - คน (๒) ๒๐-๓๐ ปี จำนวน ๑๗ คน
(๓) ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๓๕ คน (๔) ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๒ คน
(๕) ๕๑-๖๐ ปี จำนวน ๕๑ คน (๖) มากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๕ คน
๓. การศึกษา (๑) ประถมศึกษา จำนวน ๖๒ คน (๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน
(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า จำนวน ๒๘ คน (๔) ปริญญาตรี จำนวน ๑๒ คน
(๕) สูงกว่าปริญญาตรี จำนวน - คน (๖) อื่นๆ จำนวน ๘ คน
๔. อาชีพหลัก (๑) รับราชการ จำนวน ๑๘ คน (๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จำนวน ๑๙ คน
(๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน ๒๕ คน (๔) รับจ้าง จำนวน ๒๘ คน
(๕) นักเรียน/นักศึกษา จำนวน ๑๐ คน (๖) เกษตรกร จำนวน ๔๐ คน
(๗) อื่น ๆ (ระบุ)..... จำนวน ๑๐ คน

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ความพึงพอใจของประชาชน			
ประเด็น	พอใจมาก	พอใจ	ไม่พอใจ
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๗๔ คน	๗๖ คน	-
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๖๕ คน	๘๕ คน	-
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/ กิจกรรม	๗๒ คน	๗๘ คน	-
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๗๙ คน	๗๑ คน	-
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๕๒ คน	๙๘ คน	-
๖) มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๕ คน	๖๕ คน	-
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชน ในท้องถิ่น	๕๓ คน	๙๗ คน	-
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๔๒ คน	๑๐๘ คน	-
คิดเป็นร้อยละ	๔๓.๕๐%	๕๖.๕๐ %	-

จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลละ จำนวน ๑๕๐ คน ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละ ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕๐ % มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๕๐ % สรุปความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อยู่ในระดับ พอใจ

สรุปผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน แบบที่ ๓/๓
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

****เก็บข้อมูลประชากรตำบลละ หมู่ที่ ๑-๑๕ จำนวน ๑๕๐ ชุด**

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. เพศ	(๑) ชาย	จำนวน ๖๔ คน	(๒) หญิง	จำนวน ๘๖ คน
๒. อายุ	(๑) ต่ำกว่า ๒๐ ปี	จำนวน - คน	(๒) ๒๐-๓๐ ปี	จำนวน - คน
	(๓) ๓๑-๔๐ ปี	จำนวน ๔๒ คน	(๔) ๔๑-๕๐ ปี	จำนวน ๔๖ คน
	(๕) ๕๑-๖๐ ปี	จำนวน ๔๗ คน	(๖) มากกว่า ๖๐ ปี	จำนวน ๑๕ คน
๓. การศึกษา	(๑) ประถมศึกษา	จำนวน ๕๔ คน	(๒) มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๔๕ คน
	(๓) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	จำนวน ๑๙ คน	(๔) ปริญญาตรี	จำนวน ๑๗ คน
	(๕) สูงกว่าปริญญาตรี	จำนวน - คน	(๖) อื่นๆ	จำนวน ๑๕ คน
๔. อาชีพหลัก	(๑) รับราชการ	จำนวน ๑๔ คน	(๒) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	จำนวน - คน
	(๓) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	จำนวน ๒๗ คน	(๔) รับจ้าง	จำนวน ๓๔ คน
	(๕) นักเรียน/นักศึกษา	จำนวน ๔ คน	(๖) เกษตรกร	จำนวน ๕๔ คน
	(๗) อื่น ๆ (ระบุ).....	จำนวน ๑๗ คน		

๒. ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ร้อยละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๕๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๕
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
ภาพรวม	๘.๗๒

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๗๒ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๑
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๙
ภาพรวม	๘.๗๖

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๗๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ข้อละ ๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๓๖
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๔
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๕๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๖
ภาพรวม	๘.๖๙

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๙ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๖๕
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๒๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
ภาพรวม	๘.๖๖

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๖ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๙.๐๑
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๔๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๔๓
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๘
ภาพรวม	๘.๗๓

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาองค์กร ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๗๓ คะแนน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง

ความพึงพอใจ	ข้อละ ๑๐ คะแนน
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๓๖
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ	๘.๘๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๑
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๓๙
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๒๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๔๕
ภาพรวม	๘.๖๘

จากการสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร ความพอใจของผู้เกี่ยวข้องจากภาพรวม จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ประชาชนมีความพึงพอใจ คิดเป็น ๘.๖๘ คะแนน

